

Procédure — Créer un diagramme de Gantt dans Tableau

1. Objectif de la procédure

Cette procédure explique comment créer un diagramme de Gantt dans Tableau afin de visualiser le planning du projet portfolio P13 Aéroworld. Le graphique permet de suivre les tâches, les dates, les durées, les dépendances et les jalons de validation.

2. Outils et fichier nécessaires

Outil utilisé : Tableau Public ou Tableau Desktop. Fichier source : donnees_gantt_portfolio_P13_FR.xlsx. Feuille à importer : Tableau_Gantt.

3. Champs utilisés

Les principaux champs utilisés sont : Task pour les tâches, Start Date pour la date de début, Duration pour la durée, Phase pour la couleur, Deliverable pour le livrable associé, Dependency pour la dépendance, Milestone pour le jalon et Statut pour l'avancement.

4. Importer les données dans Tableau


Ouvrir Tableau, choisir Microsoft Excel, sélectionner le fichier donnees_gantt_portfolio_P13_FR.xlsx, puis glisser la feuille Tableau_Gantt dans l'espace de travail. Vérifier que Start Date est reconnu comme une date et que Duration est reconnu comme un nombre.

The screenshot shows the Tableau Desktop interface. On the left, the 'Connections' pane lists 'donnees_gantt_portfolio_P13_FR' (Microsoft Excel). Below it, the 'Sheets' pane shows 'Tableau_Gantt' selected. The main workspace displays a preview of the data table with columns: ID, Phase, Task, and Deliverable. The table contains 12 rows of data.

ID	Phase	Task	Deliverable
1	Cadrage	Analyse des besoins métiers	Analyse des besoins m...
2	Cadrage	Cahier des charges du projet ...	Cahier des charges
3	Planification	Diagramme de Gantt	Diagramme de Gantt
4	Conception	Mock-up dashboard profil	Tableau de bord profil


5. Construire le diagramme de Gantt

Créer une nouvelle feuille. Glisser Task dans Rows. Glisser Start Date dans Columns. Dans la carte Marks, choisir le type Gantt Bar. Glisser Duration dans Size pour définir la longueur des barres. Glisser Phase dans Color pour distinguer les étapes du projet.



6. Trier les tâches

Pour obtenir un ordre logique, trier Task avec le champ Ordre en ordre croissant. Le planning doit commencer par Analyse des besoins métiers et finir par Préparation soutenance blanche.




7. Ajouter les informations au survol

Glisser Deliverable, Dependency, Milestone, Statut, Priorité et Duration dans Tooltip. Cela permet d'afficher les informations importantes lorsque l'utilisateur passe la souris sur une barre du Gantt.

8. Mise en forme recommandée

Renommer le titre du graphique : Planning du projet portfolio P13 — Aéroworld. Ajuster la taille de la vue pour afficher toutes les tâches. Garder des couleurs simples par phase et vérifier que les libellés restent lisibles.



9. Contrôles de validation

Vérifier que toutes les tâches du projet sont présentes, que les 7 livrables apparaissent, que les dates et durées sont cohérentes, que les dépendances sont indiquées dans le tooltip et que le graphique est lisible pour un recruteur ou un mentor.

10. Résultat attendu

Le résultat final est un diagramme de Gantt clair et professionnel qui présente l'organisation complète du projet portfolio : cadrage, planification, dashboards, vidéo, documentation, intégration, validation et préparation de la soutenance.

Checklist rapide

- Le fichier Excel est bien importé dans Tableau.
- La feuille Tableau_Gantt est utilisée.
- Task est placé dans Rows.
- Start Date est placé dans Columns.
- Marks est réglé sur Gantt Bar.
- Duration est placé dans Size.
- Phase est placé dans Color.
- Les tâches sont triées par Ordre croissant.
- Les tooltips affichent livrable, dépendance, jalon, statut et priorité.

- Le titre du graphique est clair et professionnel.